

클라리넷하우스 쇼핑몰 리뉴얼 개발 예상 WBS (8주 / 2개월)

디자인 리뉴얼 · 쇼핑물 개발 · 데이터 마이그레이션 · 악보 제작 상담 통합 일정

총 기간 8주 (40 영업일)

시작 예정 계약 D-day +3일

팀 구성 기획 1 · 디자인 1 · BE 1 · FE 1 · QA 0.5

개발 방식 애자일 (1주 단위 데모)

1. 프로젝트 요약

2개월 8주 일정에 5개 Phase로 구성된 단계별 산출물 기반 진행 계획입니다.

총 기간

8주

약 40 영업일

PHASE 수

5단계

기획→디자인→개발→QA→오픈

주요 마일스톤

4개

디자인/알파/베타/오픈

필수 기능

11개

+ 옵션 7개

PHASE 1

기획 · 설계

Week 1 (5일)

요구사항 정의서, 화면 정의서, ERD, API 명세 초안

PHASE 2

디자인

Week 2~3 (10일)

메인/상품/주문/관리자 시안, 디자인 시스템

PHASE 3

개발

Week 2~7 (30일)

BE API, FE 쇼핑물, 관리자 페이지, 결제 연동

PHASE 4

QA · 마이그레이션

Week 7~8 (8일)

통합테스트, 보안점검, 기존 DB 이전

PHASE 5

오픈 · 인수인계

Week 8 (3일)

운영 배포, 매뉴얼 인수인계, 안정화

2. 8주 간트 차트 (Gantt Chart)

주차별 업무 분배 현황. 굵은 행은 Phase 그룹, 들어쓴 행은 세부 작업입니다.

Phase 1 · 기획/설계 Phase 2 · 디자인 Phase 3 · 개발 Phase 4 · QA/마이그레이션 Phase 5 · 오픈/인수인계

작업 (Task)	담당	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
PHASE 1 · 기획 / 설계									
요구사항 정의 / 킥오프 미팅	기획·전원	2d							
화면 정의서(IA · 와이어프레임)	기획	3d							
DB ERD 설계 (상품/주문/회원/적립금)	BE	3d							
API 명세서 초안	BE	2d							
개발 환경 셋업 (Git/CI/도메인 협의)	BE	2d							
PHASE 2 · 디자인									
디자인 컨셉 / 무드보드	디자인		2d						
메인/카테고리/상품상세 시안	디자인		5d						
장바구니/주문/마이페이지 시안	디자인			3d					
관리자 페이지 시안	디자인			2d					
PHASE 3 · 개발									
[BE] 프로젝트 부트스트랩 (NestJS+TypeORM)	BE		2d						
[BE] 인증 (JWT, 카카오/구글 OAuth)	BE		3d						
[BE] 상품·카테고리·태그 도메인	BE			5d					
[BE] 파일 업로드 (Multer, 청크, ZIP)	BE			3d					
[BE] PDF 워터마크 / MP3 미리듣기 생성	BE				3d				
[BE] 장바구니·주문·결제 연동 (기존 XPay)	BE				5d				
[BE] 다운로드 토큰·유효기간 시스템	BE					3d			
[BE] 적립금 시스템 / 게시판	BE					3d			
[BE] 관리자 API (상품·주문·통계)	BE						5d		
[FE] 프로젝트 부트스트랩 (Vite+React)	FE		2d						
[FE] 공통 컴포넌트 / 레이아웃 / 라우터	FE		3d						
[FE] 메인 / 카테고리 / 상품 목록	FE			4d					
[FE] 상품 상세 · 미리보기 · 미리듣기	FE			3d					
[FE] 회원가입 · 로그인 · 마이페이지	FE				4d				
[FE] 장바구니 · 결제 · 다운로드	FE				4d				
[FE] 검색·태그·필터 / 적립금 / 게시판	FE					4d			

작업 (Task)	담당	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
[FE] 관리자 페이지 (상품·주문·회원·통계)	FE						5d		
[FE] 모바일 반응형 최적화 · 브라우저 호환성	FE							3d	
PHASE 4 · QA / 마이그레이션									
기존 DB 분석 / 마이그레이션 스크립트	BE						3d		
실 데이터 이전 (상품/회원/구매내역)	BE							2d	
통합 테스트 (결제·다운로드·미리보기)	QA·전원							3d	
보안 점검 (XSS/CSRF/SQLi/취약점 스캔)	BE							2d	
버그 수정 라운드	전원							3d	2d
PHASE 5 · 오픈 / 인수인계									
운영 환경 배포 · 도메인 전환	BE								2d
관리자 매뉴얼 / 운영 가이드 작성	기획·BE								2d
고객사 인수인계 교육	기획·BE								1d
오픈 직후 안정화 (핫픽스 대응)	전원								2d

3. 주차별 세부 산출물

각 주차 종료 시점의 산출물과 검수 기준을 정의합니다.

주차	Phase	주요 작업	산출물 / 검수 기준
Week 1	기획/설계	kickoff, 요구사항 확정, 화면 정의서, ERD, API 명세, 개발 환경 준비	· 요구사항 정의서 v1.0 · 화면 정의서 (와이어프레임) · DB ERD · Git 저장소·도메인·호스팅 협의 완료
Week 2	디자인 개발	디자인 컨셉/메인 시안, BE·FE 부트스트랩, 인증 모듈, 공통 컴포넌트	· 디자인 컨셉 시안 (1차) · 백엔드/프론트 프로젝트 골격 · 로그인/회원가입 동작
Week 3	디자인 개발	상품/주문/관리자 시안 완성, 상품·카테고리·태그 도메인, 파일 업로드, 상품목록/상세 화면	· 전체 페이지 디자인 시안 확정 (마일스톤 1) · 관리자 상품 등록 가능 · 상품 목록/상세 노출

주차	Phase	주요 작업	산출물 / 검수 기준
Week 4	개발	PDF 워터마크, MP3 미리듣기, 결제 연동, 회원가입/마이페이지, 장바구니/결제 화면	· 미리보기/미리듣기 동작 · 결제 → 다운로드 토큰 발급 플로우 · 알파 빌드 (마일스톤 2)
Week 5	개발	다운로드 유효기간 시스템, 적립금, 게시판, 검색/태그/필터	· 다운로드 만료 자동 종료 동작 · 적립 → 사용 플로우 검증 · 검색·태그 필터 동작
Week 6	개발 QA	관리자 페이지 통합, 매출/구매내역 통계, DB 마이그레이션 스크립트 작성	· 관리자 페이지 전체 기능 완료 · 마이그레이션 dry-run 성공 · 베타 빌드 (마일스톤 3)
Week 7	QA	모바일 최적화, 브라우저 호환성, 통합 테스트, 보안 점검, 실 데이터 마이그레이션	· 모바일/브라우저 호환성 확인 · 보안 점검 리포트 · 실 데이터 이전 완료 · 통합 테스트 패스
Week 8	QA 오픈	최종 버그 수정, 운영 배포, 도메인 전환, 매뉴얼, 인수인계, 안정화	· 운영 오픈 (마일스톤 4) · 관리자 매뉴얼 · 운영 가이드 · 인수인계 교육 완료

4. 주요 마일스톤

고객사 확인이 반드시 필요한 4개 시점

MILESTONE 1 · WEEK 3 종료

디자인 시안 확정

전체 페이지 디자인 시안 + 디자인 시스템 확정. 이후 변경은 추가 일정 협의.

MILESTONE 2 · WEEK 4 종료

알파 빌드 시연

결제 → 다운로드 전체 플로우 1차 시연. 핵심 기능 동작 확인.

MILESTONE 3 · WEEK 6 종료

베타 빌드 시연

전체 기능 완성 + 관리자 페이지 검수. UAT(고객 인수 테스트) 시작.

MILESTONE 4 · WEEK 8 종료

운영 오픈 / 인수인계

운영 환경 배포, 도메인 전환, 매뉴얼 교육, 안정화 모니터링.

5. 주요 리스크 및 대응 방안

2개월 일정 내 발생 가능한 리스크와 사전 대응 계획

기존 XPay 결제 연동 정보 누락

기존 결제 모듈(XPay) 가맹점 키·연동 스펙·콜백 URL 등 자료 미수령 시 테스트 진행 불가

Week 1에 고객사로부터 XPay 연동 자료 및 테스트 계정 수령, 그동안 mock 결제로 개발 병행

디자인 시안 협의 장기화

시안 컨펌이 늦어지면 FE 개발이 막힘

Week 1~2 집중 협의, 시안 컨펌 후 변경은 추가 일정 협의 명문화

기존 DB 구조 호환성 문제	ASP/MSSQL → MySQL 마이그레이션 시 인코딩·비밀번호 해싱 불일치 가능	Week 1에 기존 DB 샘플 분석 선행, 회원 비밀번호는 첫 로그인 시 재설정 안내
콘텐츠(상품 정보) 입력 지연	기존 2,000건 이상 상품 데이터 이관 누락/지연	마이그레이션 스크립트로 일괄 이전 + 누락된 미리보기·미리듣기는 사후 보완
옵션 기능 일정 압박	해외결제·다국어·자동입금 등 옵션 7개 모두 포함 시 일정 초과 가능	옵션 기능은 우선순위 협의 후 단계 적용. 미포함 항목은 2차 개발로 분리