



MAX IMPACT | WBS BY
MAXIMPACT STUDIO

The 12-Week *Work Breakdown.*

통합 계약 한 건, 단계별 5차 배포, 9개 워크스트림 — 누가 무엇을 언제 끝내는지 한 장으로 보는 작업 분해 구조서.





워크스트림 / 작업	M·H	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12
D. 프론트엔드 · 사용자 사이트													
D1. 공통 레이아웃·헤더 반응형 · 네비게이션	30h												
D2. 메인·카탈로그·검색 SEO 메타 · 카테고리·필터	60h												
D3. 상품상세·가격마스킹 로그인 게이트 · 견적함	40h												
D4. 회원·마이페이지·주문 인증 폼 · 첨부 · 주문내역	50h												
E. 관리자 콘솔 · 핵심 차별점													
E1. 어드민 셀·인증 역할·권한 · 로그	30h												
E2. 상품·가격·재고 관리 대량 토글 · 단종 처리	60h												
E3. 주문·배송·환불 상태·운송장·정산	50h												
E4. 회원 승인·등급 인증 큐 · 등급가	30h												
F. 결제 · 정산 · 세금계산서													
F1. PG 연동(KCP/토스) 카드·계좌·실패 처리	45h												
F2. 전자세금계산서 발행 팝빌 API · 자동/수동	30h												
G. 배송 · 고객센터 · 알림													
G1. 택배 API·운송장 CJ대한통운 · 한진 등	25h												
G2. CS 문의 관리 FAQ													

코드	작업	M·H	담당
A · 기획 · 디자인 (156H)			
A1	요구사항 정의 · IA	40	PM · 기획
A2	와이어프레임	36	UX 디자이너
A3	UI 디자인 · 디자인 시스템	80	UI 디자이너
B · 백엔드 · DB (220H)			
B1	DB 스키마 · 마이그레이션	40	백엔드 리드
B2	인증 · 권한 (3단 게이트)	60	백엔드
B3	상품 · 검색 · 필터 API	70	백엔드
B4	주문 · 장바구니 · 견적	50	백엔드
C · 대량 등록 모듈 ★ (135H)			
C1	Excel 파서 · SKU Upsert	60	백엔드 리드
C2	비동기 큐 · 워커 · 진행률	45	백엔드
C3	이미지 일괄 매칭 · zip	30	백엔드
D · 프론트엔드 (180H)			
D1	공통 레이아웃 · 반응형	30	프론트
D2	메인 · 카탈로그 · 검색	60	프론트 리드
D3	상품 상세 · 가격 마스킹	40	프론트
D4	회원 · 마이페이지 · 주문	50	프론트

코드	작업	M·H	담당
E · 관리자 콘솔 ★ (170H)			
E1	어드민 셀 · 역할/권한	30	프론트 리드
E2	상품 · 가격 · 재고 관리	60	폴스택
E3	주문 · 배송 · 환불	50	폴스택
E4	회원 승인 큐 · 등급 관리	30	폴스택
F · 결제 · 세금계산서 (75H)			
F1	PG 연동 (KCP / 토스)	45	백엔드
F2	전자세금계산서 (팝빌)	30	백엔드
G · 배송 · 고객센터 (50H)			
G1	택배 API · 운송장	25	백엔드
G2	CS · 공지 · FAQ	25	폴스택
H · QA · 정식 오픈 (90H)			
H1	통합 QA · 시나리오	40	QA · PM
H2	베타 운영 · 피드백	30	전원
H3	정식 오픈 · 인수인계	20	PM

총합 (개발 공수)1,076 h ≈ 12주 · 3~4인 팀

★ 최종 산출물 · DELIVERABLES

- 운영 사용자 사이트 (PC · 모바일)

— 관리자 콘솔 · 매뉴얼 PDF

— DB 스키마 문서 · ERD

— API 명세서 (OpenAPI 3.0)
- Excel 대량 등록 템플릿 (2종)

— 인수인계 교육 (2회 · 2h)

— 6개월 무상 유지보수 SLA

— 소스코드 · Git 저장소 권한