

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

6주 · 30일 · AI 시뮬레이션 정식 오픈

베이지 샌드톤의 갤러리형 쇼핑몰과 Gemini API 기반 AI 색상 시뮬레이션 엔진을 6주 안에 정식 오픈합니다.

본 문서는 일정·작업 단위·투입 시간·담당 롤·산출물을 분해한 WBS이며, 견적서 별첨 자료로 제출됩니다. 배송 자동화와 QA 인수인계 단계는 본 단가 외 별도 협의 영역입니다.

DURATION

6주 (30 영업일)

PHASE

4단계 · 20 작업 항목

EFFORT

총 약 320시간

TEAM

3명 동시 투입

4단계 · *각 단계의 코어 산출물*

6주를 4단계로 나눕니다. 각 단계는 독립적으로 평가 가능한 산출물을 갖고, 단계 종료 시 발주처 확인 후 다음 단계로 진행합니다.

PHASE 1 · W1

DESIGN

베이스 샌드톤 디자인 시스템. 와이어프레임. DB 스키마.
작가·작품·주문 모델. 권한 매트릭스.

PHASE 2 · W2-W3

GALLERY CORE

갤러리 메인. 작품 상세. 작가 페이지. 공용 컴포넌트 라이
브러리. 모바일 반응형.

PHASE 3 · W3-W5

AI + COMMERCE

AI 색상 시뮬레이션. Gemini 연동 + 캐싱. 토스페이먼츠
결제. 작가·본사 어드민. 주문 관리.

PHASE 4 · W6

LAUNCH

시나리오 검증. 본사 운영자 온보딩. 정식 오픈. 인수인계
매뉴얼.

GANTT — 6주 일정

작업 (Workstream)	W1	W2	W3	W4	W5	W6
기획 · 와이어 · 디자인 시스템 <i>UX · 디자인</i>						
DB 스키마 · 권한 매트릭스 <i>백엔드</i>						
갤러리 메인 · 작품 상세 · 작가 페이지 <i>프론트엔드</i>						
AI 색상 시뮬레이션 (Gemini · 캐싱) <i>풀스택 핵심</i>						
토스페이먼츠 결제 + 주문 관리 <i>풀스택</i>						
작가 어드민 · 본사 어드민 <i>풀스택</i>						
시나리오 검증 · 정식 오픈 · 인수인계 <i>전 팀</i>						

20개 작업 항목 · 총 약 320시간

단계별 세부 작업과 투입 시간, 담당 롤을 정리합니다. ★ 표시는 단계 종료 기준이 되는 마일스톤 산출물입니다. 배송 자동화는 본 단가 외 별도 협의입니다.

ID	PHASE	TASK	EFFORT	ROLE	WEEK
T-01	P1 Design	베이스 샌드톤 디자인 시스템 확정 (컬러·타이포·여백·토큰)	22h	디자이너	W1
T-02	P1 Design	갤러리 메인·상세·작가 페이지 와이어프레임	16h	디자이너	W1
T-03	P1 Design	DB 스키마 (작가·작품·색상 옵션·주문) + 권한 매트릭스 ★	16h	백엔드	W1
T-04	P1 Design	본사·작가 어드민 화면 와이어프레임	10h	디자이너	W1
T-05	P2 Core	Next.js 셋업 + 인증 + 공용 컴포넌트 라이브러리	22h	풀스택	W2
T-06	P2 Core	갤러리 메인 페이지 (큐레이션·작가 컬렉션·작품 그리드)	20h	풀스택	W2
T-07	P2 Core	작품 상세 페이지 + 작가 페이지 + 모바일 반응형 ★	26h	풀스택	W2-W3
T-08	P2 Core	이미지 업로드 + 작품 등록 폼 골격	12h	풀스택	W3
T-09	P3 AI	색상 영역 마스크 지정 UI (작가 어드민)	18h	풀스택	W3
T-10	P3 AI	Gemini API 연동 + 이미지 편집 프롬프트 설계	22h	풀스택	W3-W4
T-11	P3 AI	생성 결과 캐싱 (S3 또는 동등 스토리지 + DB 매핑) ★	18h	풀스택	W4
T-12	P3 AI	색상 팔레트 선택 UI + 실시간 미리보기 (고객 화면)	16h	풀스택	W4
T-13	P3 Commerce	토스페이먼츠 결제창 v2 연동 (비회원 결제 포함)	18h	풀스택	W4
T-14	P3 Commerce	주문 생성 + 선택 색상 정보 함께 저장 ★	14h	풀스택	W4
T-15	P3 Commerce	주문 알림 이메일 + 본사·작가 통보	10h	풀스택	W5

투입 인력과 주요 리스크.

3명이 동시 투입되어 6주 안에 정식 오픈합니다. 주요 리스크는 사전 인지하여 협의 경로를 마련해 둡니다.

TEAM (6주 동시 투입)

ROLE 01 · PM PM 겸 백엔드 — 요구사항·일정 총괄 — DB 설계·권한 매트릭스 — 발주처 단일 창구 — Gemini 비용 관리 — 약 80시간 (전체)	ROLE 02 · 풀스택 풀스택 (메인) — 갤러리·작품·결제 페이지 — Gemini AI 시뮬레이션 엔진 — 작가·본사 어드민 핵심 — 주문·정산 모듈 — 약 200시간 (W2-W6)	ROLE 03 · 디자인 디자이너 · QA — 베이지 샌드톤 디자인 (W1) — 시나리오 검증 (W6) — 운영 매뉴얼 시각화 — 약 40시간 (전반·후반)
--	--	---

MAJOR RISKS

리스크	레벨	대응
Gemini API 응답 품질이 작품 종류 (도자기·금속·섬유)별로 다름	HIGH	W3에 대표 작품 3종 (도자기·금속·섬유)으로 사전 검증. 품질 미달 시 프롬프트 보정 또는 마스크 정밀화로 대응.
작가가 색상 영역 마스크를 잘못 지정해 결과가 어색함	MID	작가 어드민에 자동 마스크 추천 + 실시간 미리보기. 본사 검수 단계에서 마스크 품질 확인 후 게재.
AI 호출 비용이 예상보다 증가 (캐시 적중률 낮음)	MID	색상 팔레트를 사전 정의된 12색으로 제한해 조합 수를 통제. 월 모니터링 리포트 본사 공유.
토스페이먼츠 가맹 심사 지연	MID	W1에 가맹 신청 동시 진행. 평균 3에서 5 영업일 소요. 심사 중에는 결제 흐름만 모킹.
해외 결제·배송 자동화 추가 요청 발생	LOW	2차 단위 별도 견적 명시. 1차 코드 베이스에서 확장 가능 구조 유지.
작가 작품 사진 품질이 시뮬레이션에 부적합	LOW	작가 어드민에 등록 가이드 (해상도·배경·조명) 제공. 본사 검수 단계에서 재촬영 요청 가능.